

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第7条第3項による公表（契約金額の変更を伴う契約の変更をした公共工事の公表）

令和8年3月31日現在

当初契約日	変更契約日	所管課	整理番号	工事・業務名	種別	工事・業務場所	変更箇所	変更前契約期間		変更後契約期間		変更前請負代金	変更後請負代金	増減額	契約業者	変更理由
令和7年3月21日	令和7年6月1日	建設課	18	道路(舗装)修繕工事	工事	笠松町春日町地内	金額	令和7年3月21日	令和7年5月30日			3,740,000	3,845,600	105,600	株式会社岩倉工務店	現地立ち合いや現地測量を行った結果、施工範囲や施工数量を変更するもの
令和7年2月28日	令和7年6月3日	建設課	14	道路(舗装)修繕工事	工事	笠松町門間地内	金額	令和7年2月28日	令和7年6月30日			28,160,000	31,345,600	3,185,600	株式会社加藤組	現地立ち合いや現地測量を行った結果、施工範囲や施工数量を変更するもの
令和7年1月21日	令和7年7月10日	建設課	15	道路(路面排水)改修及び(側溝蓋)修繕工事	工事	笠松町田代地内	金額	令和7年1月21日	令和7年9月30日			12,023,000	13,141,700	1,118,700	丸秀大塚建設株式会社	精査の結果設計数量等に差異が生じたため変更するもの
令和7年1月14日	令和7年7月8日	建設課	16	道路(路面排水)改修工事	工事	笠松町中野外1地内	金額	令和7年1月14日	令和7年7月31日			2,684,000	2,556,400	-127,600	株式会社岩倉工務店	一部施工箇所の工事の取りやめのため
令和7年6月2日	令和7年8月20日	教育文化課	101-1	松枝小学校空調設備1号機修繕工事	工事	笠松町長池642番地 松枝小学校地内	工期と金額	令和7年6月2日	令和7年8月22日	令和6年6月2日	令和8年10月31日	1,567,500	1,778,500	209,000	株式会社ダイワテクノ	冷温水発生機のヘッド内洗浄作業を追加したもの
令和7年6月24日	令和7年8月22日	建設課	6	道路(舗装)修繕工事	工事	笠松町下柳川町地内	金額	令和7年6月24日	令和7年10月31日			6,237,000	5,878,400	-358,600	丸秀大塚建設株式会社	施工範囲や施工数量を変更するもの
令和7年7月31日	令和7年10月9日	建設課	3	道路反射鏡設置工事	工事	笠松町一円地内	金額	令和7年7月31日	令和7年12月15日			982,300	1,159,400	177,100	株式会社Jトラフィック	施工箇所の追加及び、現地測量を行った結果、施工数量を変更するもの
令和7年6月18日	令和7年10月15日	建設課	2	カラー舗装等設置工事	工事	笠松町一円地内	金額	令和7年6月18日	令和7年12月15日			1,353,000	1,317,800	-35,200	株式会社Jトラフィック	施工箇所の追加及び、現地測量を行った結果、施工数量を変更するもの
令和7年7月7日	令和7年10月17日	建設課	3	歩道整備工事	工事	笠松町中川町地内	金額	令和7年7月7日	令和7年10月31日			1,628,000	1,846,900	218,900	丸秀大塚建設株式会社	精査の結果設計数量等に差異が生じたため変更するもの
令和7年7月24日	令和7年11月19日	建設課	8	道路(舗装及び側溝蓋等)修繕工事	工事	笠松町米野地内	金額	令和7年7月24日	令和7年11月28日			3,740,000	3,952,300	212,300	丸秀大塚建設株式会社	精査の結果設計数量等に差異が生じたため変更するもの
令和7年7月7日	令和7年11月14日	建設課	2	道路(路面排水)改修工事	工事	笠松町松栄町地内	金額	令和7年7月7日	令和7年12月19日			2,475,000	2,433,200	-41,800	株式会社岩倉工務店	測量の結果施工数量等を変更するもの
令和7年8月28日	令和7年12月23日	建設課	4	歩道整備工事	工事	笠松町米野地内	金額	令和7年8月28日	令和8年1月23日			4,180,000	3,653,100	-526,900	株式会社岩倉工務店	協議及び測量の結果施工数量等を変更するもの
令和7年10月1日	令和8年1月20日	建設課	5	道路(路肩舗装)整備工事	工事	笠松町円城寺地内	金額	令和7年10月1日	令和8年1月30日			4,455,000	3,520,000	-935,000	丸秀大塚建設株式会社	精査の結果、舗装面積を変更するもの
令和7年10月30日	令和8年2月16日	水道課	2	下水道管路修繕工事	工事	笠松町美笠通外2地内	金額	令和7年10月30日	令和8年3月19日			3,113,000	4,022,700	909,700	松南株式会社	部分補修工事の追加によるもの
令和7年5月29日	令和8年2月16日	水道課	1	配水管布設工事(1工区)	工事	笠松町円城寺外2地内	金額	令和7年5月29日	令和8年3月19日			13,409,000	13,640,000	231,000	西垣ポンプ設備株式会社	現場踏査の結果、施工面積等を変更するもの
令和7年6月3日	令和8年2月18日	水道課	2	配水管・配水補助管布設工事(2工区)	工事	笠松町円城寺地内	金額	令和7年6月3日	令和8年3月19日			23,199,000	22,457,600	-741,400	株式会社サンセキ	現場踏査の結果、舗装本復旧範囲の変更等をするもの
令和7年10月1日	令和8年2月19日	教育文化課	60	笠松町南体育館解体工事	工事	笠松町長池642番地 松枝小学校地内	金額	令和7年10月1日	令和8年2月28日			31,900,000	33,719,400	1,819,400	永井建設株式会社	精査の結果、施工数量等を変更するもの
令和7年10月31日	令和8年2月26日	建設課	11	道路(舗装)修繕工事	工事	笠松町無動寺外地内	金額	令和7年10月31日	令和8年2月27日			15,138,000	9,323,600	-5,814,400	丸秀大塚建設株式会社	関係者との協議に不測の日数を要し、業務内容を変更するもの
令和7年7月14日	令和8年3月2日	水道課	18	松枝処理分区(68工区)管渠埋設工事	工事	笠松町門間地内	工期と金額	令和7年7月14日	令和8年3月19日	令和7年7月14日	令和8年6月30日	222,200,000	235,220,700	13,020,700	株式会社加藤組	現場踏査の結果、施工面積等を変更するもの
令和7年7月7日	令和8年3月11日	水道課	4	配水補助管布設工事	工事	笠松町円城寺地内	金額	令和7年7月7日	令和8年3月19日			2,291,300	2,209,900	-81,400	近藤設備株式会社	現場踏査の結果、分水栓を変更するもの
令和8年1月15日	令和8年3月18日	建設課	13	円城寺96号線 線形改良工事	工事	笠松町円城寺地内	工期と金額	令和8年1月15日	令和8年3月31日	令和6年1月15日	令和8年4月30日	9,405,000	10,164,000	759,000	株式会社加藤組	隣接施設保護のための擁壁工を増工するもの 関係者との調整のため工期を変更するもの
令和7年11月5日	令和8年3月3日	建設課	8	道路(路面排水)改修工事	工事	笠松町北及地内	金額	令和7年11月5日	令和8年3月13日			9,537,000	7,385,400	-2,151,600	安藤建設株式会社	地権者との調整により変更するもの
令和7年12月26日	令和8年3月23日	建設課	9	道路(路面排水)改修工事	工事	笠松町田代地内	金額	令和7年12月26日	令和8年3月27日			2,189,000	2,280,300	91,300	丸秀大塚建設株式会社	精査の結果、施工面積等を変更するもの
令和7年7月28日	令和8年3月26日	水道課	5	下水道工事(松枝68工区)に伴う配水管・配水補助管布設及び布設工事(1工区)	工事	笠松町門間地内	金額	令和7年7月28日	令和8年3月19日			25,278,000	27,223,900	1,945,900	有限会社萩野設備	精査の結果、施工数量等を変更するもの
令和7年7月25日	令和8年3月26日	水道課	6	下水道工事(松枝68工区)に伴う配水管・配水補助管布設及び布設工事(2工区)	工事	笠松町門間地内	金額	令和7年7月25日	令和8年3月19日			32,670,000	35,248,200	2,578,200	株式会社サンセキ	精査の結果、施工数量等を変更するもの
令和7年8月7日	令和8年3月26日	水道課	7	下水道工事(松枝68工区)に伴う配水管・配水補助管布設及び布設工事(3工区)	工事	笠松町門間地内	金額	令和7年8月7日	令和8年3月19日			27,291,000	28,576,900	1,285,900	有限会社マル岐加藤工業	精査の結果、施工数量等を変更するもの
令和7年11月5日	令和8年3月4日	建設課	7	道路(路面排水)改修工事	工事	笠松町米野地内	工期と金額	令和7年11月5日	令和8年3月19日	令和7年11月5日	令和8年3月27日	5,302,000	5,464,800	162,800	株式会社岩倉工務店	精査の結果、工程の変更によるもの 施工に支障となる電柱移設工事に影響を及ぼすもの
令和8年2月6日	令和8年3月25日	建設課	12	道路(舗装)修繕工事	工事	笠松町田代外1地内	金額	令和8年2月6日	令和8年3月27日			1,012,000	935,000	-77,000	安藤建設株式会社	沿線住民の要望により変更するもの
令和7年10月9日	令和8年3月4日	建設課	6	羽島用水(東幹線)上部利用整備工事	工事	笠松町北及地内	金額	令和7年10月9日	令和8年3月31日			18,370,000	23,194,600	4,824,600	株式会社広瀬組	協議の結果工種を変更するもの