

社会資本総合整備計画 社会資本整備総合交付金

令和06年08月06日

計画の名称	笠松町における循環のみちの実現（重点計画）												
計画の期間	平成31年度～令和05年度（5年間）								重点配分対象の該当	○			
交付対象	笠松町												
計画の目標	下水道整備を行い、安全・安心、快適な暮らしを実現し、良好な環境を創造する。												
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）	1,376	A	1,376	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C+D)	0	%

番号	計画的成果目標（定量的指標） 定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		H31当初	R3末	R5末
1	下水道処理人口普及率を88%(H31)から92%(H35)に増加させる。 下水道処理人口普及率 下水道を利用できる人口（人）/総人口（人）	88%	90%	92%

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-	避難確保計画の策定	避難行動要支援者名簿の提供
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---	-----------	---------------

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H31	R02	R03	R04	R05			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
下水道事業	A07-001	下水道	一般	笠松町	直接	笠松町	管渠(汚水)	新設	松枝処理分区面整備(未普及解消)	150~200mm L=7.8km A=8 6.9ha	笠松町						736	-	
	A07-002	下水道	一般	笠松町	直接	笠松町	管渠(汚水)	新設	笠松南処理分区面整備(未普及解消)	150~200mm L=0.4km A=5 .2ha	笠松町						40	-	
	A07-003	下水道	一般	笠松町	直接	笠松町	管渠(汚水)	新設	笠松北処理分区面整備(未普及解消)	150~200mm L=0.1km A=0 .9ha	笠松町						10	-	
	A07-004	下水道	一般	笠松町	直接	笠松町	管渠(汚水)	新設	金池処理分区面整備(未普及解消)	150~200mm L=0.2km A=2 .6ha	笠松町						20	-	
	A07-005	下水道	一般	笠松町	直接	笠松町	管渠(汚水)	新設	円城寺処理分区面整備(未普及解消)	150~200mm L=1.2km A=1 2.5ha	笠松町						107	-	
	A07-006	下水道	一般	笠松町	直接	笠松町	管渠(汚水)	新設	下羽栗処理分区面整備(未普及解消)	150~200mm L=0.3km A=2 .7ha	笠松町						30	-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H31	R02	R03	R04	R05				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
下水道事業	A07-007	下水道	一般	笠松町	直接	笠松町	管渠(汚水)	新設	米野処理分区面整備(未普及及解消)	150~200mm L=0.2km A=1.7ha	笠松町						20	-		
	A07-008	下水道	一般	笠松町	直接	笠松町	管渠(汚水)	新設	北及汚水幹線(未普及及解消)	250mm L=0.1km	笠松町							47	-	
	A07-009	下水道	一般	笠松町	直接	笠松町	管渠(汚水)	新設	北門間汚水幹線(未普及及解消)	250~300mm L=0.7km	笠松町							257	-	
	A07-010	下水道	一般	笠松町	直接	笠松町	管渠(汚水)	新設	中門間汚水幹線(未普及及解消)	250mm L=0.2km	笠松町							89	-	
	A07-011	下水道	一般	笠松町	直接	笠松町	-	-	効率的な事業実施のための検討	検討資料作成 一式	笠松町							20	-	
												小計							1,376	
												合計							1,376	

交付金の執行状況

(単位：百万円)

	H31	R02	R03	R04	R05
配分額 (a)	111	92	76	103	100
計画別流用増 減額 (b)	0	0	0	0	0
交付額 (c=a+b)	111	92	76	103	100
前年度からの繰越額 (d)	0	33	0	18	29
支払済額 (e)	78	125	58	92	78
翌年度繰越額 (f)	33	0	18	29	51
うち未契約繰越額(g)	0	0	0	0	0
不用額 (h = c+d-e-f)	0	0	0	0	0
未契約繰越率+不用率 (i = (g+h)/(c+d))%	0	0	0	0	0
未契約繰越率+不用率が10%を超えている場合その理由					



