

笠松町地方創生総合戦略スケジュールについて

5月 8日	第1回推進本部会議（推進体制・スケジュールについて等）
6月 1日	第2回推進本部会議（総合戦略支援委託業務プロポーザル審査、書類審査により最優秀提案者を決定）
6月 8日	プロジェクトチーム発足 第1回会議開催（第2回 6/24 開催 以後随時） → 地方創生先行型「上乗せ交付タイプⅠ及びタイプⅡ」内容の検討
7月 1日	第1回地方創生総合戦略審議会の開催（経緯及び今後の方針など）
7月 上旬	住民及び児童生徒アンケートの実施（2,000人を予定）
7月 下旬	アンケート調査結果の集計 第3回推進本部会議（「上乗せ交付タイプⅠ及びタイプⅡ」について）
8月 上旬	第2回地方創生総合戦略審議会開催（経過報告及び人口ビジョンの承認、「上乗せ交付タイプⅠ及びタイプⅡ」の承認について）
8月中下旬	委託業者より地方創生総合戦略素案の提出 地方創生先行型「上乗せ交付事業タイプⅠ及びタイプⅡ」申請期限
9月 上旬	第3回地方創生総合戦略審議会開催（総合戦略内容の審議）
9月 中旬	議会全協に途中経過の報告 パブリックコメント実施
10月 上旬	第4回地方創生総合戦略審議会開催（総合戦略最終案の審議） 地方創生総合戦略審議会より町長へ答申
10月 中旬	議会全協に総合戦略最終案の報告
10月 下旬	笠松町地方創生総合戦略の策定 笠松町地方創生総合戦略の公表