

今後のスケジュールについて

<資料3>

- 会議
- 各課作業
- 事務局作業

	R7						R8				
	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	
庁内作業	①新議員の委嘱	②第1回推進会議	④現計画の点検評価（～9月上旬） ・見直し方針の公表 ・点検表の作成 ・KPI見直し			⑤後期基本計画の改定作業	⑥第2回推進会議		⑩後期基本計画の改定作業		
							【1回目】	・後期基本計画（案）の協議		【2回目】	
審議会		③②の協議結果報告				⑦第1回審議会（対面）			⑫第2回審議会（書面）		
						・後期基本計画（案）の報告 ・パブコメの実施予定			・⑩の承認 ・実施計画の承認		
町民							⑧パブコメの実施			⑭HP掲載	
議会							⑨議会へ現状報告			⑬議会への報告	