

(様式1)

平成26年度に発注することが見込まれる公共工事一覧

(平成26年 4月 1日現在)

(部) 総務部

(課) 総務課

番号	工事名	場所	期間	種別	概要	入札及び契約の方法	入札等予定時期
1	庁舎耐震補強等工事	司町	約1年	建築	建築工事、設備工事及び電気工事	入札	第一四半期
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							

(様式1)

平成26年度に発注することが見込まれる公共工事一覧

(平成26年 4月 1日現在)

(部) 建設水道部

(課) 建設課

番号	工事名	場所	期間	種別	概要	入札及び契約の方法	入札等予定時期
1	保護ブロック設置工事	円城寺	約4ヶ月	土木	ブロック積工 60㎡	入札	第三四半期
2	道路(拡幅)改良工事	田代	約5ヶ月	土木	側溝新設 220m 舗装改良 884㎡	入札	第二四半期
3	道路(拡幅)改良工事	北及、長池	約5ヶ月	土木	側溝新設 325m 舗装改良 699㎡	入札	第三四半期
4	パイプライン上部利用工事	田代	約5ヶ月	土木	歩道設置 220m	入札	第三四半期
5	橋梁修繕工事	門間	約6ヶ月	土木	伸縮装置、支承等修繕	入札	第三四半期
6	みなと公園木橋更新工事	相生町	約4ヶ月	土木	コンクリート擬木橋 1基	入札	第三四半期
7	サイクリングロード整備工事	円城寺	約5ヶ月	土木	舗装、路面着色等 520m	入札	第三四半期
8	運動公園整備工事	北及	約7ヶ月	土木	広場整備、遊具設置等	入札	第二四半期
9							
10							
11							
12							
13							
14							

(様式1)

平成26年度に発注することが見込まれる公共工事一覧

(平成26年 4月 1日現在)

(部) 建設水道部

(課) 水道課

番号	工事名	場所	期間	種別	概要	入札及び契約の方法	入札等予定時期
1	下羽栗処理分区(52工区)管渠埋設工事	円城寺	約8か月	下水道	開削工法 L=1,137m 推進工法 L=53m	入札	第二四半期
2	下羽栗処理分区(53工区)管渠埋設工事	円城寺	約8か月	下水道	開削工法 L=1,277m	入札	第二四半期
3	米野処理分区(54工区)管渠埋設工事	米野	約5か月	下水道	開削工法 L=385m	入札	第三四半期
4	配水補助管布設工事	北及	約3か月	上水道	PP管φ50 L=115m	入札	第一四半期
5	第4水源地機械電気計装等更新工事	中野	約12か月	上水道	No.2取水ポンプ更新 発電機更新等	入札	第一四半期
6	配水管布設替工事	中川町	約4か月	上水道	配水管布設替 L=180m	入札	第二四半期
7	配水管布設替工事	門間	約4か月	上水道	配水管布設替 L=100m	入札	第二四半期
8	配水管・配水補助管布設及び布設替工事(単独・下水道同調)	円城寺	約8か月	上水道	配水管布設替 L=680 配水管布設 L=700m 配水補助管布設替 L=380m	入札	第二四半期
9	消火栓設置工事	円城寺外2	約5か月	上水道	地下式単口消火栓 N=3基	入札	第三四半期
10							
11							
12							
13							
14							

(様式1)

平成26年度に発注することが見込まれる公共工事一覧

(平成26年 4月 1日現在)

(部) 教育文化部

(課) 教育文化課

番号	工事名	場所	期間	種別	概要	入札及び契約の方法	入札等予定時期
1	職員室等空調設置工事	松枝小学校	2か月	建築	職員室、校長室、保健室。多目的室に個別空調を設置	入札	第一四半期
2	ロッカー改修工事	笠松中学校	2か月	建築	岐阜県産材を使ってロッカーの改修	入札	第一四半期
3	グラウンド改良工事	笠松中学校	1か月	土木	運動場の北側を土の増量と整地	入札	第一四半期
4	西舎屋上防水及び校舎外壁塗装工事	笠松中学校	2か月	防水/塗装	西舎の屋上防水と、校舎西面の塗装及び修繕	入札	第一四半期
5	テニスコート改修工事	北及地内	4か月	土木/造園	緑地公園内テニスコートB面の全面改修	入札	第三四半期
6	下羽栗会館屋上防水工事	中野地内	4か月	防水	屋上防水改修	入札	第二四半期
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							