

(様式1)

平成29年度に発注することが見込まれる公共工事一覧

(平成29年 4月 1日現在)

(部) 企画環境経済部

(課) 環境経済課

番号	工事名	場所	期間	種別	概要	入札及び契約の方法	入札等予定時期
1	自転車駐車場防犯カメラ設置工事	西金池町外3	約2か月	電気通信	防犯カメラ20台等の設置	入札	第一四半期
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							

(様式1)

平成29年度に発注することが見込まれる公共工事一覧

(平成29年 4月 1日現在)

(部) 住民福祉部

(課) 児童館

番号	工事名	場所	期間	種別	概要	入札及び契約の方法	入札等予定時期
1	笠松町児童館施設改修等工事	田代290	約2か月	建築一式	遊戯室空調設置(床置き2か所) 静養室等修繕 駐車場整備 屋根塗装	入札	第二四半期
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							

(様式1)

平成29年度に発注することが見込まれる公共工事一覧

(平成29年 4月 1日現在)

(部) 建設水道部

(課) 建設課

番号	工事名	場所	期間	種別	概要	入札及び契約の方法	入札等予定時期
1	道路(側溝新設)改良工事	円城寺	約4ヶ月	土木	側溝新設 舗装 L=53m A=80㎡	入札	第一四半期
2	円城寺雨水調整池整備工事	円城寺	約18ヶ月	土木	調整池整備 V=2,400㎡	入札	第二四半期
3	道路(側溝新設)改良工事	円城寺	約5ヶ月	土木	側溝新設 舗装 L=115m A=500㎡	入札	第二四半期
4	門間橋修繕工事	門間	約9ヶ月	土木	門間橋橋梁修繕工 N=1式	入札	第二四半期
5	羽島用水パイプライン上部利用整備工事	北及	約4ヶ月	土木	仮設歩道舗装 A=580㎡	入札	第二四半期
6	笠松町運動公園整備工事	北及	約6ヶ月	土木	公園整備工事 1式	入札	第二四半期
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							

(様式1)

平成29年度に発注することが見込まれる公共工事一覧

(平成29年 4月 1日現在)

(部) 建設水道部

(課) 水道課

番号	工事名	場所	期間	種別	概要	入札及び契約の方法	入札等予定時期
1	下門間汚水幹線・北及汚水幹線管渠埋設工事	門間・北及	約8か月	下水道	開削工法 L=535m 推進工法 L=396m	入札	第二四半期
2	松枝処理分区(57工区)管渠埋設工事	北及	約8か月	下水道	開削工法 L=970m	入札	第二四半期
3	管路更生工事	田代	約7ヶ月	下水道	更生φ200 L=34m 修繕φ200 L=168m	入札	第二四半期
4	排水路改良事業に伴う支障移転工事	円城寺	約7ヶ月	下水道	開削工法 L=35m	入札	第二四半期
5	配水管布設替工事	常盤町	約4か月	上水道	配水管布設替 L=140m	入札	第二四半期
6	配水管・配水補助管布設及び布設替工事(単独・下水道同調)	北及・門間	約8か月	上水道	配水管布設替 L=340m 配水管布設 L=965m 配水補助管布設替 L=70m	入札	第二四半期
7	経年管布設替工事	奈良町	約8か月	上水道	経年管布設替 L=180m	入札	第二四半期
8	第3水源地2号配水ポンプ整備工事	田代	約6か月	上水道	配水ポンプインバータ装置取替工 N=1箇所 高調波抑制ユニット取替工 N=1式	入札	第一四半期
9							
10							
11							
12							
13							
14							