


### 3. 今後のスケジュールについて

#### ■都市・地域再生等利用区域の指定に向けて

##### (1) 申請方針等

運営体制の展開や事業化の可能性を検討する。



##### (2) 申請と指定時期

12月上旬	河川管理者（木曾川上流河川事務所、中部地方整備局）との相談・調整を行う。
12月下旬	都市・地域再生等利用区域の申請
R6.3月	都市・地域再生等利用区域の指定