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文部科学大臣　殿

笠松町長

　古田　聖人

１． 施設整備計画の名称

笠松町公立学校等施設整備計画

２． 計画期間

令和４年度～令和５年度（２年間）

笠 教 第 ４ ４ 号

　　学校施設環境改善交付金交付要綱第８に基づき、下記のとおり施設整備計画

　の目標の達成状況に係る評価（事後評価）の結果を報告します。

施設整備計画の事後評価について

令和６年７月１９日



３．事後評価の実施

（１）　実施時期

（２）　評価の方法

４．総合的な所見

５．各目標の達成状況

（１）　老朽化対策を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した　／　達成できなかった

【所見】

（様式２）

笠松中学校生徒会・教職員・PTA・町内会連合会・専門業者等からなる「笠松中学校トイレ研究会」
にて評価する。

施設整備計画の目標は、おおむね達成できた。
生徒たちの心が癒される憩いの場として、また、地域の防災に役に立つトイレとなるような整備や機
能、景観等になり、生徒たちの意見を反映したトイレの整備となった。

令和６年３月



（２）　新時代の学びを支える安全・安心な教育環境の確保を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した　／　達成できなかった

【所見】

（３）　教室不足の解消等を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した　／　達成できなかった

【所見】

（４）　教育環境の質的な向上を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した　／　達成できなかった

【所見】

（５）　施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した　／　達成できなかった

【所見】

６．改築後の危険建物等のとりこわし状況

生徒がトイレを明るく安心して使えるように配慮した整備（和式から洋式への変更、床や壁面の改修
等）を実施し、教育環境の改善を図った。
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７．事業ごとの実施状況

(実施しなかった場合）

事業単位
建物
区分

構造
区分

全事業期間
（契約～完成）

未実施の理由・今後の対応予定等

笠松中学校（Ⅰ期工事） （４） 06 大規模改造（トイレ） 校 R4.5～R5.3 R5.3.23

笠松中学校（Ⅱ期工事） （４） 06 大規模改造（トイレ） 校 R5.4～R6.3 R6.2.20

学校等の名称
事業
区分

目標
備考

（改築事業は、旧施設の
とりこわし時期を明記）

整備方針

事業完了
年月日


